PAGE  

[image: image1.wmf] 

 Российская Федерация

Новгородская область Валдайский муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.04.2020 № 18-рг                                                            
с. Яжелбицы 

Об изменении срока исполнения 

муниципального контракта на 
строительство объекта капитального 

строительства №0150300006919000005-2

На основании части 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Изменить срок исполнения муниципального контракта, внести изменения в график выполнения строительно-монтажных работ на строительство объекта капитального строительства №0150300006919000005-2, внести изменения в график оплаты выполненных работ.

2. Заместителю Главы администрации сельского поселения, главному специалисту сельского поселения обеспечить размещение дополнительного соглашения об изменении срока исполнения контракта в ЕИС.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить оставляю за собой

4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании «Яжелбицкий Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава сельского поселения



                       М.Н.Ратникова
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