

УТВЕРЖДЕНО:
протоколом заседания проектного комитета

от 24 марта 2020, № 1

РАБОЧИЙ ПЛАН
приоритетного регионального проекта
«Народный бюджет»

Подготовил и визирировал:

Руководитель проекта  Е.В. Солдатова

Согласовано:

Функциональный заказчик  Е.В. Солдатова

Куратор проекта  И.А. Школьников

1. Сводный план мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Бюджет, тыс. руб.	Уровень контроля
1	Реализация в городском поселении город Боровичи, Демянском городском поселении, Окуловском городском поселении, Панковском городском поселении инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования в 2018 году. Принятие работ проведенных при реализации инициатив с участием бюджетной комиссии	01.02.19	15.12.19	заместитель Главы Администрации Боровичского муниципального района Рыбакова Ольга Витальевна, первый заместитель Главы Демянского муниципального района Шенгоф Наталья Владимировна, заместитель Главы муниципального района по экономическому развитию, председателем комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района Васильева Татьяна Васильевна, глава Панковского городского поселения Федорова Наталия Юрьевна Силина Е.В., директор департамента бюджетной по-	Отчет о фактическом выполнении работ по реализации инициатив. Открытие объектов.	8000,0	Проектный комитет

					литики министерства финансов Новгородской области Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальнойновой информации»				
2	Разработка и утверждение порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет», включающего положения по отбору муниципальных образований для реализации на их территории проекта	01.02.19	15.07.19		Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	Постановление Правительства Новгородской области	-	Руководитель проекта	
3	Утверждение положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в муниципальных образованиях	01.02.19	01.06.19		Администрации городских и сельских поселений Новгородской области либо администрации муниципальных районов Новгородской области, в случае если в соот-	Распоряжение администрации муниципального образования	-	Руководитель проекта	

					ветствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация поселения не образуется (далее администрации муниципальных образований)				
4	Информирование населения о приоритетном региональном проекте «Национальный бюджет»	01.02.19	01.06.19		Администрации муниципальных образований Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	Сообщения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации	-	Руководитель проекта	
5	Отбор городских и сельских поселений для предоставления субсидии на реализацию приоритет-	15.06.19	15.07.19		Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной пра-	Отобрано 5 поселений. Приказ Министерства финансов	-	Руководитель проекта	

6	Проведение обучения представителей административных образований проведения процедур партиципаторного бюджетирования	15.07.19	01.09.19	<p>новой информации» Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p> <p>Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства фи-</p>	Новгородской области	400,0	Руководитель проекта
---	---	----------	----------	--	----------------------	-------	----------------------

7	Отбор граждан из числа жителей муниципальной образования в бюджетные комиссии и резерв	01.09.19	01.10.19	Администрации муниципальных образований - участники проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	Сформированы бюджетные комиссии в муниципальных образованиях - участники проекта	-	Руководитель проекта
8	Сбор инициативных предложений граждан, предлагаемых к реализа-	01.09.19	01.10.19	Администрации муниципальных образований -	Поступили инициативы от граждан	-	Руководитель

	ции в рамках проекта			<p>участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации», Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p>	дан в администрацию поселения	проекта
9	Обучение и консультирование граждан, входящих в состав бюджетных комиссий и резерв	01.10.19	01.11.19	<p>Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник</p>	Проведены лекции и семинары для членов бюджетных комиссий и резерва	Руководитель проекта

10	Проведение заседаний бюджетных комиссий и резерва. Работа над инициативными предложениями, предлагаемыми к реализации в 2020 году.	01.10.19	01.12.19	<p>отдела муниципального развития-государственного образования «Центр муниципальной правовой информации» Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p> <p>Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации», Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства фи-</p>	Инициативные предложения проработаны бюджетной комиссией и направлены в администрацию муниципального образования на заключение	-	Руководитель проекта
----	--	----------	----------	--	--	---	----------------------

11	Экспертиза инициативных предложений граждан	15.11.19	25.11.19	<p>Администрации муниципальных образований - участники проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации». Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации», Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p>	<p>нансов Новгородской области</p>	<p>Подготовлены экспертные заключения на инициативные предложения граждан представленные бюджетными комиссиями</p>	-	Руководитель проекта
----	---	----------	----------	---	------------------------------------	--	---	----------------------

12	Определение инициативных предложений победителей (голосование)	25.11.19	01.12.19	ти	Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Силина Е.В., директор департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	Отобраны инициативы для реализации в 2019 году. Протоколы заседаний бюджетных комиссий	-	Проектный комитет
13	Заключение соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию приоритетного проекта «Народный	01.01.20	15.02.20	ти	Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Администрации муниципальных образований-	Соглашения о предоставлении субсидии подпункты с 5 муниципальными образованиями	-	Руководитель проекта

14	бюджет»	01.01.20	15.12.20	участников проекта	Отчет о фактическом выполнении работ по реализации инициативных предложений.	10000,0	Проектный комитет
	<p>Реализация в муниципальных образованиях участников проекта инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры participatory budgeting в 2019 году. Принятие работ проведенных при реализации инициатив с участием бюджетной комиссии</p>			<p>Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p>			

15	Консультирование администрации муниципальных образований-участников проекта по вопросам реализации процедур участия в бюджетирования в рамках проекта «Народный бюджет»	15.07.19	15.12.20	Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет-тет в Санкт-Петербурге	Проведены консультации	-	Руководитель проекта
16	Освещение актуальных вопросов реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, интернет и	15.07.19	15.12.20	Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной пра-	Сообщения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации	-	Руководитель проекта

	печатных СМИ			<p>вовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций»</p>		
17	Подведение итогов реализации проекта, оценка результатов, подготовка итогового отчета	01.11.20	15.12.20	<p>Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития го-</p>	Достижение запланированных показателей проекта	Проектный комитет

					сударственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной публичной информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области				
18	Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет», включающего положения по отбору муниципальных образований для реализации на их территории проекта в 2021 году	01.02.20	15.07.20		Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области			Постановление Правительства Новгородской области	Руководитель проекта
19	Утверждение положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в муниципальных обра-	01.02.20	01.06.20		Администрации городских и сельских поселений Новгородской области либо администрации муниципальных образований районов Новгородской об-			Распоряжение администрации муниципального образования	Руководитель проекта

	зованиях			ласти, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация поселения не образуется (далее администрации муниципальных образований)			
20	Информирование населения о приоритетном региональном проекте «Национальный бюджет»	20.04.20	03.07.20	Администрации муниципальных образований Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	Сообщения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации	-	Руководитель проекта
21	Отбор городских и сельских поселений для предоставления субсидии на	22.06.20	17.07.20	Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения	Отобрано 8 поселений. Приказ министерства	-	Руководитель проекта

	<p>реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в 2021 году</p>			<p>«Центр муниципальной прайвотой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области, Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципальной развития государственного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации»</p>	<p>ства финансов Новгородской области</p>	
22	<p>Проведение обучения представителей администраций муниципальных образований процедур партиципаторного бюджетирования</p>	20.07.20	01.09.20	<p>Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента</p>	<p>Представители администраций муниципальных образований-участников проекта приняли участие в обучении по проведению процедур партиципаторного бюджетирования</p>	400,0 Руководитель проекта

				бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге		
23	Отбор граждан из числа жителей муниципальной администрации в бюджетные комиссии и резерв	01.09.20	03.10.20	Администрации муниципальных образований участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	Сформированы бюджетные комиссии в муниципальных образованиях участников проекта	Руководитель проекта
24	Сбор инициативных	01.09.20	03.10.20	Администрации муниципальной администрации	Поступили инициативы	Руководитель

	предложений граждан, предлагаемых к реализации в рамках проекта			пальных образованных-участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной пр-вой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной пр-вой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	циативы от граждан в администрацию поселения		дитель проекта
25	Обучение и консультирование граждан, входящих в состав бюджетных комиссий и резерв	05.10.19	09.11.20	Администрации муниципальных образованных-участников проекта, Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной пр-вой информации» Никифорова О.В., замести-	Проведены лекции и семинары для членов бюджетных комиссий и резерва	-	Руководитель проекта

26	Проведение заседаний бюджетных комиссий и резерва. Работа над инициативными предложениями, предлагаемыми к реализации в 2021 году.	03.10.20	07.12.20	<p>Администрации муниципальных образований-участников проекта</p> <p>Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Никифорова О.В., заместитель директора, начальник</p>	<p>Инициативные предложения проработаны бюджетной комиссией и направлены в администрацию муниципальной образования на заключение</p>	-	Руководитель проекта
				<p>теть директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p>			

27	Экспертиза инициативных предложений граждан	10.11.20	20.11.20	<p>отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p>	<p>Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития го-</p>	<p>Подготовлены экспертные заключения на инициативные предложения граждан, представленные бюджетными комиссиями</p>	-	Руководитель проекта
----	---	----------	----------	---	---	---	---	----------------------

				сударственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области					
28	Определение инициативных предложений (голосование)	20.11.20	07.12.20	Администрации муниципальных образований участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвовой информации»			Отобраны инициативы для реализации в 2021 году. Протоколы заседаний бюджетных комиссий	-	Проектный комитет
29	Заключение соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	11.01.21	01.03.21	Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области			Соглашения о предоставлении субсидии подпункты 8 муницип-	-	Руководитель проекта

	Новгородской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет»			родской области Администрации муниципальной образований-участников проекта	пальными образованиями		
30	Реализация в муниципальных образованиях-участниках проекта инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры participatory budgeting в 2020 году. Принятие работ, проведенных при реализации инициатив с участием бюджетной комиссии	11.01.21	15.12.21	Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации», Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента	Отчет о фактическом выполнении работ по реализации инициативных предложений. Открытие объектов.	16000,0	Проектный комитет

31	Консультирование административных образований муниципальных образований по вопросам реализации процедур партиципаторного бюджетирования в рамках проекта «Народный бюджет»	15.07.20	15.12.21	бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	Проведены консультации	-	Руководитель проекта	
				Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Исследовательский центр				

32	Освещение актуальных вопросов реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, интернет и печатных СМИ	15.07.20	30.12.21	«Res Publica», Европейский университет-тет в Санкт-Петербурге Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития-государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций»	Сообщения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации	-	Руководитель проекта
33	Подведение итогов реа-	01.11.21	30.12.21	Администрации муниципальных коммуникаций»	Достижение за-	-	Проект-

	ализации проекта, оценка результатов, подготовка итогового отчета			пальных образованных участников проекта Игнатъева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной прайвотой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области	планированных показателей проекта		ный комитет
--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------

2. Участники проекта

№ п/п	Орган государственной власти Новгородской области, орган местного самоуправления	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Коэффициент участия в проекте	Период участия в проекте	Телефон	Электронная почта
-------	--	----------------	----------------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------	-------------------

ния, организация)												
1	Правительство Новгородской области	Куратор проекта	Школьников Игорь Александрович	заместитель Губернатора Новгородской области	Губернатор Новгородской области	1	01.02.19-30.12.21	8-816-2-73-65-25	приemnaya_sia@novreg.ru			
2	Министерство финансов Новгородской области	Функциональный заказчик Руководитель проекта	Солдатова Елена Васильевна	министр финансов Новгородской области	Школьников И.А., заместитель Губернатора Новгородской области	1	01.02.19-30.12.21	8-816-2-73-23-46	fincom@novreg.ru			
3	Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации»	Администратор проекта	Игнатьева Светлана Николаевна	директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	Солдатова Е.В., министр финансов Новгородской области	0,8	01.06.19-30.12.21	8-816-2-50-24-06	ppmi-53@mail.ru			
4	Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной	Участник проекта	Никифорова Ольга Владимировна	заместитель директора, начальник отдела муниципальной развития государствен-	Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения	0,5	01.06.19-30.12.21	8-816-2-50-24-08	ppmi-53@mail.ru			

правовой					ного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	«Центр муниципальной правовой информации»						
5	Государственное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой	Участник проекта	Дмитриева Людмила Анатольевна	заместитель начальника отдела муниципального развития государственного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»	0,6	01.06.19-30.12.2021	8-816-2-502-408	ppmi-53@mail.ru				
6	Министерство финансов Новгородской области	Участник проекта	Силина Елена Владимировна	директор департамента бюджетной политики	0,9	01.02.19-11.11.19	8-816-2-73-24-43	silev@novreg.ru				
7.	Министерство финансов	Участник проекта	Тайбарей Светлана	заместитель директора	0,8	01.01.20-30.12.21	8-816-	bud_komfin@novreg.ru				

Новгородской области	Егоровна	департамент бюджетной политики	министр финансов Новгородской области		2-774-772 (доб. 1541)
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------

3. План управления рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию	Ответственный за управление риском
1.	Низкий уровень активности граждан	Отсутствие необходимого числа граждан для формирования бюджетной комиссии	<p>1. PR-компания, широкое освещение мероприятий в СМИ,</p> <p>2. Доступное представление информации</p> <p>3. Информирование о практике реализации аналогичного проекта в других субъектах Российской Федерации</p>	<p>Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой</p>

				<p>информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге</p>
2.	Сложности при отборе инициативных предложений, конфликты между участниками бюджетной комиссии, между участниками бюджетной комиссии и сотрудниками администрации	Решение о том, как должны быть распределены бюджетные средства, не принято, принято слишком поздно, не устраивает никого из участников проекта	<p>1.Обучение сотрудников администрации и координация. 2.Регламентирование работы комиссии и представителей администрации, документальное закрепление прав и обязанностей всех участников проекта. 3.Модерация заседаний комиссии, соблюдение регламента</p>	<p>Администрации муниципальных образований-участников проекта; Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области Исследовательский центр «Res Publica», Европейский университет в Санкт-Петербурге</p>

3.	Несоблюдение запланированных сроков проведения работ по отобраннным инициативным предложениям	Возврат (неполучение) субсидии из областного бюджета. Недовольство граждан, отсутствие эффекта от проведенных мероприятий	1. Учет сроков проведения работ при подготовке экспертного заключения на инициативное предложение 2. Учет сроков проведения работ при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг 3. Контроль реализации инициативных предложений со стороны членов бюджетной комиссии и администрации	тет в Санкт-Петербурге Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципальной правовой информации государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Дмитриева Л.А., заместитель начальника отдела муниципального развития государственного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области
4.	Нарушение технологии проведения работ по отобраннным инициативным	Невозможность ввода в эксплуатацию объектов Наличие дефектов	1. Контроль реализации инициативных предложений со стороны членов	Администрации муниципальных образований-участников проекта Игнатьева С.Н., директор госу-

	предложениям		<p>бюджетной комиссии и администрации</p> <p>2. Установление гарантийного срока</p> <p>3. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг с резервом времени на устранение дефектов</p>	<p>дарственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Никифорова О.В., заместитель директора, начальник отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»</p> <p>Тайбарей С.Е., заместитель директора департамента бюджетной политики министерства финансов Новгородской области</p>
--	--------------	--	---	---

4. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Обмен информацией об исполнении мероприятий проекта	Члены рабочей группы, ответственные за проведение мероприятий в рамках своей компетенции	Члену рабочей группы, ответственному за координацию работы проекта и сбор и свод отчетности об исполнении мероприятий	Ежемесячно	Электронная почта
2.	Мониторинг реализации проекта, информация	Администратор проекта	Руководителю проекта	По мере необходимости	Предоставление отчета

	ция о возможных рисках и отклонениях по проекту, представление отчета о выполнении мероприятий проекта					
3.	Приглашение на совещания, передача поручений, протоколов	Руководитель проекта	Администратор проекта	По мере необходимости	Совещание	
4.	Представление отчета о выполнении мероприятий проекта	Руководитель проекта	Региональный проектный офис	Ежемесячно	Предоставление отчета	
5.	Приглашение на совещания с участием функционального заказчика, передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта	